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Beurteilung des BWA

Gesucht wird ein Planer, welcher den Briickenersatz ab der Phase 21 plant, projektiert und die Bauleitung innehat.
Die raumplanerischen und verkehrstechnisch méglichen Aspekte sollen dabei auch integraler Bestandteil sein.

Als Basis liegen eine Uberpriifung der heutigen Tragkonstruktion sowie eine Vorstudie zum Variantenvergleich
inklusive der Hochwasseranalysen vor. Damit sind die wesentlichen Grundlagen (mit Ausnahme von
Baugrundanalysen) fir eine Inangriffnahme einer Ersatzbriickenplanung vorhanden.

Die Beschaffung erfolgt nicht gestutzt auf die SIA 144. Fir die Leistungsdefinitionen werden die Ordnungen SIA
103 (2014) und SIA 112 (2001) herangezogen, wobei nicht klar wird, weshalb auf ausser Kraft gesetzten
Versionen abgestellt wird.

Fur die Angebotseinreichung sind die Eignungs- und Zuschlagskriterien transparent aufgefuhrt.

Dabei wird der Preis mit 55% hoch gewichtet, da aus Sicht des BWA damit nicht sichergestellt wird, dass die
gesamtwirtschaftlich giinstigste L6sung gefunden und realisiert wird. Da ware auch die 2-Kuvert-Methode ein
weiterer guter Ansatz fiir ein faires Verfahren — genau wie dies in der SIA 144 vorgesehen ist.

Irritierend ist die Honorierung mit Pauschalen. Gemass SIA 103 wird ein hinreichend klares Projekt vorausgesetzt,
dass darauf basierend die einzurechnenden Aufwendungen fiir Pauschalen kalkuliert werden kénnen. Bei diesem
Briickenersatz ist aber die Konstruktion selbst, die Materialisierung, das Bauvorgehen usw. noch offen, so dass
hier alle Risiken dem Planer Uberwalzt werden.

Weitere zu erbringende und einzurechnende Leistungen sind ausgeschrieben, doch lassen sich einige dieser
Positionen heute nicht kalkulieren und somit nicht in eine Pauschale einrechnen. Zudem ist der Projektperimeter
nicht eindeutig definiert.

Gemass Terminprogramm sind Leistungen bis im Jahre 2024 vorgesehen, so dass ein Teuerungsausgleich
angebracht ware.

Aus Sicht des BWA ware es in diesem Fall zielfihrend gewesen, eine erste Phase bis mindestens zum Vorprojekt
ausfiihren zu lassen. Bis dahin sind auch die Abklarungen mit weiteren Beteiligten wie Werken soweit geklart,
dass anschliessend (falls wirklich zielfihrend) mit einem Pauschalangebot weiter geplant werden kann.

Aus all diesen Griinden bewertet der BWA-Zirich das vorliegende Verfahren mit einem roten Smiley.




